
1 
 

 
 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU 
SEMESTRUL I 2023 

AL ADMINISTRATORILOR AQUATIM S.A. 
 
 

 
 
 

Data raportului: 30.06.2023 

Denumirea societății: AQUATIM SA 

Sediul social: Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara 

Număr de telefon: +40 256 201 370 

Fax:    +40 256 294753 
 

E-Mail:    aquatim@aquatim.ro 
 

Cod unic de înregistrare: RO3041480 

Număr înregistrare Oficiul Registrului 
Comerțului: 

J 35/4096/1992  
 
 

Număr acțiuni:                                             851.931  

  

mailto:%20%20%20aquatim@aquatim.ro
mailto:%20%20%20aquatim@aquatim.ro


2 
 

CUPRINS 
 
 

1. Prezentare generală........................................................................................................................3 

2. Aria de operare.........................................................................................................5 

3. Structura și managementul societății.......................................................................12 

5. Activitatea privind serviciul de apă potabilă și de canalizare.................................17 
 
6. Politica tarifară.......................................................................................................19 
 
7. Relațiile cu utilizatorii...........................................................................................21 
 
8. Dezvoltare..............................................................................................................23 
 
9. Performanță Energetică, ISCIR și Metrologie...........................................................38 
 
10. Situația financiară a societății................................................................................41 
 
11. Indicatori de performanță pentru administratorii neexecutivi...............................47 
 
12. Indicatori de performanță pentru conducerea executivă........................................48 
 
13. Obiective generale ale AQUATIM S.A.................................................................50 
 
14. Concluzii.................................................................................................................51 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII. 

Aquatim SA a fost înfiinţată, ca regie autonomă, la 1 martie 1991, preluând 
responsabilităţile structurilor administrative locale care gestionau serviciile de apă şi de 
canalizare. În anul 2007, statutul organizației se schimbă, din regie în societate comercială, 
iar serviciile sunt extinse în Deta şi Jimbolia. Societatea devine operator regional pe aria 
județului Timiș în 2010. 

 
Istoria sistemelor moderne de apă și canalizare din Timișoara stă sub semnul inovației 

și sustenabilității. Prima staţie de tratare a apei uzate de pe teritoriul României a fost pusă în 
funcţiune la Timişoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a oraşului, la 1 iunie 
1914. Tot în 1914 s-a înfiinţat ACOT, Întreprinderea de apă-canal a oraşului Timişoara, 
prima formă de organizare a serviciilor publice din ţară. O personalitate remarcabilă a vremii, 
inginerul Stan Vidrighin, a fost unul dintre vizionarii care au adus Timișoara în rândul 
orașelor moderne ale Europei la începutul secolului XX. În paginile volumului editat de 
Aquatim, “Alimentarea cu apă a Timișoarei. Istorie, prezent și perspective” se găsesc 
mai multe informații detaliate despre apa și viața „cetății” și cum a dus mai departe Aquatim 
moștenirea lăsată de Stan Vidrighin. 

 
Din punct de vedere juridic, Aquatim este o societate pe acţiuni, ai cărei acţionari sunt 

exclusiv unităţi administrativ teritoriale: municipiul Timişoara, judeţul Timiş, oraşele 
Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Buziaş şi comuna Ghiroda.  

 
            Capitalul social majorat al Aquatim  S.A. este de 851.931 acţiuni nominative 
dematerializate,  fiecare acţiune având o valoare nominală de 100 lei. 

Capitalul social este deţinut astfel: 

a) Municipiul Timişoara     99,1226 % 
b) Judeţul Timiş                    0,1174 % 
c) Oraşul Jimbolia                 0,2348 % 
d) Oraşul Buziaş                    0,1174 % 
e) Oraşul Sânnicolau Mare    0,1174 % 
f) Oraşul Deta                       0,0556 % 
g) Comuna Ghiroda               0,2348 % 

Aquatim și-a asumat misiunea de a asigura servicii de înaltă calitate clienților și 
consumatorilor săi, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, 
securitatea şi sănătatea partenerilor săi de interes. 

 
Vrem să contribuim la bunăstarea comunităţilor pe care le deservim, prin asigurarea 

serviciilor de utilitate publică, de bună calitate și la preţuri accesibile. Din acest punct de 
vedere, ne-am propus să fim un factor de stabilitate pentru clienţii existenţi şi în același timp, 
unul de progres, prin extinderea serviciilor în aria de operare. 

 

https://www.aquatim.ro/media/1041/alimentarea-cu-apa-a-timisoarei.pdf
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Urmărim să ne menţinem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă şi de top 
în domeniu şi să ne continuăm dezvoltarea pe aceeași linie, printr-un management modern, 
prin îmbunătăţirea continuă a activităţii, promovarea responsabilităţii instituţionale şi 
încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaţiilor noştri. 

 
 
Promovăm respectul reciproc şi tratamentul egal al clienţilor noştri, prin comunicare 

eficace, coerentă și transparentă cu toţi factorii relevanţi. Urmărim îmbunătăţirea calității 
relaţiilor cu clienţii prin diversificarea mijloacelor de comunicare şi pregătirea continuă a 
angajaţilor. 

 
Respectăm moştenirea și resursele naturale, respectiv apa, care joacă un rol esențial în 

activitatea noastră, prin promovarea unor politici de protecţie şi conservare a mediului în 
rândul angajaţilor, clienţilor și comunității. 

 
Obiectivele și angajamentele asumate sunt prezentate detaliat în Politica de calitate, 

mediu, sănătate şi securitate în muncă.  
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2. ARIA DE OPERARE. 
 

Aquatim S.A. Timişoara operează sistemele de alimentare cu apă şi canalizare 
cuprinse în aria de operare începând cu anul 2010. 

Aria de operare la 30.06.2023, cuprindea un număr de 61 de unități administrativ-
teritoriale din care 52 de comune cu satele apartinătoare- 94, incluzând un municipiu 
(Timişoara), 8 oraşe (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş, Deta, Recaş, Gătaia, Făget, 
Ciacova), 52 de comune şi 94 de sate. 

Populația din aria de delegare este de circa 565.012 locuitori, dintre care 95,42% 
beneficiază de servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat și 73,64% de canalizare. În 
Timișoara ponderea populației conectate la serviciile de apă și canalizare se apropie de 100%, 
în mediul rural procentul fiind mai scăzut. 

Pentru acoperirea ariei de operare şi operativitate în exploatarea acestor sisteme de 
alimentare cu apă s-au înfiinţat 5 Sucursale în jurul oraşelor (Sânnicolau Mare, Jimbolia, 
Buziaş, Deta, Făget). Localităţile din jurul Timişoarei au fost integrate structurilor de operare 
ale municipiului Timişoara. 

Localităţi membre ADI şi aria de operare a Aquatim  S.A. , în semestrul I, 2023: 

 

Nr. crt. 
Unitatea 

administrativ 
teritorială 

Sate aparținătoare 
Observaţii privind 

desfasurarea serviciilor de 
catre Operator 

Anul 
intrării în 

ADI  

1.  Balint 
Bodo, Fădimac, Târgovişte 

 
 

2009 

2.  Banloc 
Ofseniţa, Partoş, Soca 

 
 

2009 

3.  Bara Dobresti , Lapusnic, 
Radmanesti , Spata  2018 

4.  Barna Botesti, Botinesti, Drinova, 
Juresti, Poganesti, Sarazani Nu operam 2014 

5.  
Becicherecu 
Mic 

 
NU AU DAT 
HOTARARE  DE 
DELEGARE, nu sunt in 

2013 
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Contractul de Delegare a 
serviciilor( au sistem de 
apa) 

6.  Belint  Babşa, Chizătău şi Gruni  2013 

7.  Beba Veche Cherestur Pordeanu Nu operam 2014 

8.  Birda Manastire, Sîngeorge, 
Berecuta 

Pregatesc documentele 
pentru predare la 
Aquatim 

2021 

9.  Biled  

 NU AU DAT 
HOTARARE  DE 
DELEGARE, nu sunt in 
Contractul de Delegare a 
serviciilor ( au sistem de 
apa) 

2013 

10.  Bethausen 

Cladova, Cliciova, Cutina, 
Leucuşeşti, Nevrincea 

 

 

2009 
retragere 

2014, 
reintrare 
2019 si 
predare 

11.  Bogda Charlotenburg, Altringen, 
Sintar, Comeat, Buzad  2011 

12.  Boldur Jabăr, Ohaba Forgaci şi 
Sinersig.  2013 

13.  Brestovat Cosarii, Lucaret, Tes, Hodos  2018 

14.  BUZIAS 
Bacova, Silagiu 

 
Sucursala Aquatim 

2009 

15.  Bucovat Bazosu Nou  2009 

16.  Carpinis Iecea Mica  2015 

17.  Cenad   2014 

18.  Cenei 
Bobda 

 
 

2009 

19.  Checea   2009 
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20.  
Cheveresu 
Mare Dragsina , Vucova  2017 

21.  CIACOVA 

Cebza, Macedonia, Obad, 
Petroman 

 

 

2009 

22.  Criciova 
Cireşu, Cireşu Mic, Jdioara 

 
 

2009 

23.  Comlosu Mare Lunga, Comlosu Mic Nu operăm  2009 

24.  
Consiliul 
judetean Timis   2009 

25.  Costeiu Tipari, Paru, Hezeris, Valea 
Lunga Romana 

Nu operăm , nu au dorit sa 
predea sistemul 

2009 

26.  Curtea 
Coşava, Homojdia 

 
 

2009 

27.  DETA 
Opatiţa 

 
Sucursala Aquatim 

2009 

28.  Dudestii vechi Cheglevici, Colonia Bulgara Nu operam inca 2014 

29.  FAGET 

Băteşti, Begheiu Mic, 
Bichigi, Brăneşti, Bunea 
Mare, Bunea Mică, Colonia 
Mică, Jupâneşti, Povârgina, 
Temereşti 

 

Sucursala Aquatim 

2009 

30.  Fibis   2009 

31.  Firdea  

NU AU DAT HOTARARE  
DE DELEGARE, nu sunt in 
Contractul de Delegare a 
serviciilor  ( au sistem de 
apa) 

2015 

32.  GATAIA Butin, Percosova, Şemlacu 
Mare, Şemlacu Mic, Sculia  2009 
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33.  Gavojdia Jena, Lugojel şi Sălbăgel.  2013 

34.  Ghilad 
Gad 

 
 

2009 

35.  Ghiroda 
Giarmata Vii 

 
 

2009 

36.  Giera Giera, Grănicerii şi Toager Nu operam 2012 

37.  Giroc Chisoda  2021 

38.  Ghizela Hisias, Paniova, Sanovita Au intrat in operare in 2020 2017 

39.  Giarmata Cerneteaz  2013 

40.  Giulvaz 
Crai Nou, Ivanda, Rudna 

 
 

2009 

41.  Gottlob 
Vizejdia 

 
 

2009 

42.  Jamu Mare Clopodia, Ferendia, 
Gherman, Latunas  

2017, au 
revocat 

delegarea 
in 2021 

43.  Jebel   2013 

44.  JIMBOLIA  Sucursala Aquatim 2009 

45.  Lovrin   2009 

46.  
 Liebling Cerna, Iosif  2009 

47.  Livezile Dolat  2013 

48.  LUGOJ  

Fara delegarea serviciilor, 
doar membru ADI, au trimis 
adresa intentie de delegare 
catre Aquatim 

2022 

49.  Manastur Padurani, Remetea Lunca  2017 
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Topla 

50.  Masloc Alios, Remetea Mica  2011 

51.  Mosnita Noua 

Albina, Moşniţa Veche, 
Rudicica, Urseni 

 

 

2009 

52.  Nitchidorf Blajova, Duboz  2021 

53.  Ohaba Lunga Dubeşti, Ierşnic şi Ohaba 
Română  2013 

54.  Otelec Iohanisfeld  2013 

55.  Padureni   2016 

56.  Pesac  

NU AU DAT HOTARARE  
DE DELEGARE, nu intra in 
Contractul de Delegare a 
serviciilor 

2022 

57.  Pietroasa  Crivina de Sus, Fărăşeşti şi 
Poieni  2012 

58.  Pischia 

Bencecu de Jos, Bencecu de 
Sus, Murani, Sălciua Nouă 

 

 

2009 

59.  Racovita 

Căpăt, Drăgoieşti, Ficătar, 
Hitiaş, Sârbova 

 

 

2009 

60.  RECAS 

Bazoş, Herneacova, Izvin, 
Nadăş, Petrovaselo, 
Stanciova 

 

 

2009 

61.  Remetea Mare Ianova.  2013 

62.  Sacalaz 
Beregsau Mare , Beregsau 
Mic  

2009 

63.  
Sacosu 
Turcesc 

Berini, Icloda, Otveşti, 
Stamora Română, 

 
2009 
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Uliuc,Unip 

 

64.  Sag   2009 

65.  Sandra Uihei 

NU AU DAT HOTARARE  
DE DELEGARE, nu intra in 
Contractul de Delegare a 
serviciilor 

2014 

66.  
Sanmihaiu 
Roman 

Sânmihaiu German, Utvin 

 
 

2009 

67.  
SANNICOLA
U MARE  Sucursala Aquatim 2009 

68.  Sanpetru Mare 
Igriş 

 
Nu operam  

2009 

69.  Saravale  Preluare din ianuarie 2023 2009 

70.  Satchinez 
Bărăteaz, Hodoni 

 
 

2009 

71.  Sinandrei Carani , Covaci  2015 

72.  Secas Checheş, Crivobara şi 
Vizma.  2013 

73.  Stiuca Dragomiresti, Olosag, 
Zgribesti  2009 

74.  Teremia Mare Nerau, Teremia Mica  2018 

75.  Traian Vuia 

Jupani, Săceni, Surducu 
Mic, Susani, Sudriaş 

 

 

2009 

76.  TIMIŞOARA   2009 

77.  Tomesti 
Baloşeşti, Colonia Fabricii, 
Luncanii de Jos, Luncanii 
de Sus şi Româneşti. 

 
2012 

78.  Tormac Sipet, Cadar  2011 
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79.  Uivar 

 Pustiniş, Răuţi, Sînmartinu 
Maghiar 

 

 

2009 

80.  Valcani  

NU AU DAT HOTARARE  
DE DELEGARE, nu sunt in 
Contractul de Delegare a 
serviciilor 

2015 

81.  
Victor V. 
Delamarina 

Herendeşti, Honorici, 
Pădureni, Petroasa Mare, 
Pini, Visag 

 

 

2009 

82.  Voiteg 
Folea 

 
 

2009 

 

Notă: Aquatim nu operează în localitățile evidențiate cu roșu. 
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3. STRUCTURA ȘI MANAGEMENTUL SOCIETĂŢII. 

Structura organizatorică a  Aquatim S.A. la nivel de management este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al Societăţii. 
Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de nouă 
administratori. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani.  Consiliul de Administraţie 
are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor 
stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de 
competenţa Adunărilor Generale. Consiliul de Administraţie a delegat conducerea societăţii 
Directorului General. 

 Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, au funcționat două Consilii 
de Administrație respectiv:  

DIRECTOR 
GENERAL 

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAŢIE 

DIRECŢIA  

 PRODUCŢIE 

 

DIRECŢIA  

TEHNICĂ 

DIRECŢIA  

ECONOMICĂ 

 

DIRECŢIA 

 OPERAȚIONALĂ 

 



13 
 

 Consiliul de Administratie al AQUATIM S.A. constituit în luna octombrie 2018, 
constituit cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă, în 
baza unei selecţii prealabile efectuate de autoritatea tutelară Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă și Canal Timiș, printr-o comisie și un expert independent.  

  Componența Consiliului de Administrație, a fost aprobată prin Hotărârea 
nr.12/12.10.2018 de către Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A. și este 
următoarea: 

1. POPESCU CARMEN NICOLETA-președinte 

2. VLAICU ILIE- membru executiv 

3. CANEA IANCU-membru neexecutiv 

4. MATEI VOICHIȚA-membru neexecutiv 

5. NOVAC AURELIAN REMUS-membru neexecutiv 

6. ZORILĂ ANDREI MIRCEA-membru neexecutiv 

7. COSTA MONIKA MARGARETA-membru neexecutiv 

8. TIUCH CĂTĂLIN-membru neexecutiv 

9. ȘTEFEA PETRU MARIN-membru neexecutiv      

 La data de 20.01.2023, a fost aprobată noua componență a Consiliului de Administrație, 

ca urmare a  încheierii procedurii de selecție a administratorilor organizată cu respectarea 

OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioar. 

Astfel, prin Hotărârea nr.1/20.01.2023, adoptată de către Adunarea Generală a 

Acționarilor a AQUATIM S.A., a fost stabilită noua componență a Consiliului de 

administrație, mandatul administrorilor fiind de 4 ani cu începere din 18.02.2023 până în 

18.02.2027. 

Noua componență a Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A. este: 

1.ȘIPOȘ SORIN GHEORGHE – președinte 

2.VLAICU ILIE - membru executiv 

3.CANEA IANCU- membru neexecutiv 

4.POPESCU CARMEN NICOLETA - membru neexecutiv 

5.NOVAC AURELIAN REMUS - membru neexecutiv 

6.ZORILĂ ANDREI MIRCEA - membru neexecutiv 
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7.DUMITREL ALINA GABRIELA - membru neexecutiv 

8.TIUCH CĂTĂLIN - membru neexecutiv 

9.ȘTEFEA PETRU MARIN - membru neexecutiv. 

Raportul de activitate pentru semestrul I 2023, al administratorilor a fost elaborat în 

conformitate cu prevederile art.55 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioae, 

având în vedere şi următoarele reglementări: 

 - Legea  nr. 31/1990, a societăților republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

 - OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
 
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 
- HG nr. 855/2008 - aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 
 

- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 

 
- Actul constitutiv al AQUATIM S.A.; 

- Planul de Administrare conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice; 

 
- RS - Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat de 

autoritatea delegantă; 
 

- ROF - Regulamentul de organizare şi funcţionare a operatorului, aprobat de 
autoritatea delegantă. 

 
- Regulamentul de organizare și functionare al Consiliului de administrație al 
AQUATIM S.A.; 

- Contractele de mandat încheiate cu administratorii, directorul general și 
directorul economic. 
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 Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar. 

 Convocările pentru întrunirea Consiliului de Administrație cuprind locul unde se 
va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra 
problemelor neprevăzute decât în cazuri de urgență. 

 Ordinea de zi propusă şi materialele aferente a fost pusă la dispoziţia 
administratorilor în format electronic cu cel putin trei zile înainte de data fixată pentru 
sedinţă. 

 Prezenţa administratorilor la şedinţele organizate a fost de 100%, prin prezența 
fizică sau reprezentare de către cei prezenți. 

 La ședințele Consiliului de Administrație au participat în calitate de invitați 
directorii executivi, salariați din structura societății, liderii celor 3 sindicate. 

  Astfel, în primul semestru al anului 2023, au fost organizate 8 şedinte ordinare ale 
Consiliului de Administraţie în care au fost adoptate 35 de decizii. 

  În ceea ce priveşte coordonarea activităţii societăţii, printre care cele mai 
importante decizii amintim: 

 aprobarea Planului de Administrare al AQUATIM S.A. în integralitate 
pentru perioada 2023-2027; 
 

  avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al AQUATIM S.A. pentru 
anul 2023; 

 
 

 aprobarea Programului de achiziţii utilaje independente pentru anul 2023 
și modificarea lui; 
 

  aprobarea Programului de investiții din surse proprii pentru anul 2023 și 
modificarea și completarea lui;  

 
 

 aprobarea Codului de Conduită Etică și Profesională a Consiliului de 
Administrațieaprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Consiliului de Administrație, avizarea Situațiilor financiar contabile și a 
bilantului pentru anul 2022; aprobarea încheierii de parteneriate cu UAT-
urile Deta, Făget și Boldur în vederea depunerii și implementării 
proiectului :”Realizare de branșamente și racorduri în UAT-urile Deta, 
Făget și Boldur, județul Timiș, prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR); ș.a. 
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                   În activitatea lor administratorii au urmărit menținerea performanței economice și 
tehnice a AQUATIM S.A, dezvoltarea societății, creșterea patrimoniului, a pregătirii 
profesionale a salariaților acesteia în vederea îmbunătățirii calitative a serviciilor publice 
oferite de AQUATIM S.A. utilizatorilor săi. 

 Echipa de conducere executivă a societăţii este formată din: 

- 1 Director General; 

- 1 Director Tehnic; 

- 1 Director Producție; 

- 1 Director Operațional; 

   - 1 Director Economic. 

         Echipa managerială este formată din: Ilie Vlaicu – Director General, Gheorghe 
Stînean – Director Tehnic, Marian Eperieș – Director Producție, Valentin Laichici – Director 
Operațional și Marioara Călțun – Director Economic. 

 
 Directorul General, este numit de Consiliul de Administraţie pe o perioadă de 4 
ani,  din 2018, care a fost prelungită până în data de 15.04.2023 , iar din data de 16.04.2023 a 
fost numit urmare a încheierii procedurii de selecție pentru funcția de Director General  până 
în 16.04.2027 şi este răspunzător de administrarea operativă curentă a societăţii şi alte 
responsabilităţi similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administraţie periodic. 
Responsabilităţile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu 
preşedintele Consiliului de Administraţie în conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 2011 privind 
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Directorul Economic, este numit de Consiliul de Administraţie şi este răspunzător 
de administrarea operativă curentă a activității economice/financiare a socității pe o perioadă 
de 4 ani, până în data de 03.10.2023. Responsabilităţile Directorului Economic sunt stabilite 
prin Contractul de Mandat încheiat cu preşedintele Consiliului de Administraţie în 
conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 
operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare. 

     La 30.06.2023, societatea avea 982 angajați. 
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4. ACTIVITATEA PRIVIND SERVICIUL DE APĂ POTABILĂ ȘI 
CANALIZARE. 

Tratare şi distribuţie 
 

Timișoara este alimentată cu apă din două surse:  
• 37,86%  provine din foraje. Apa subterană este captată prin foraje de mare 

adâncime, situate în partea de est, sud-est și vest a orașului, tratarea și distribuția fiind 
asigurate de stația de tratare a apei Urseni și stația de tratare a apei Ronaț. 

• 62,14% provine din sursa de apă de suprafață captată din râul Bega, tratată și 
distribuită de stația de tratare a apei Bega. 

Sistemul de alimentare cu apă în aria de operare este asigurat prin 58 stații de tratare 
și dezinfecție a apei potabile, 2.582,86 km rețea de distribuție; 95.020 branșamente, din care 
97,57% contorizate. 

Volumul de apă facturat clienților pentru prima jumătate a anului 2023 este de 
11.759.275,40 m.c. 

Apa monitorizată continuu. 
 

Apa este monitorizată continuu prin următoarele procese: 
• monitorizare automată în timpul procesului de tratare; 
• verificare zilnică, în laborator, a 20 de parametri de calitate, înainte de pomparea în 

rețeaua orașului; 
• monitorizare săptămânală a rețelei de distribuție prin prelevarea probelor de apă 

potabilă de la 33 de puncte de control din oraș ( 15-17 parametri de calitate ), stabilite de 
comun acord cu Direcția de Sănătate Publică Timiș. 

Rezultatele centralizate ale acestui program de monitorizare sunt publicate lunar pe 
site-ul societății, la secțiunea “Parametri de calitate ai apei distribuite”. 
 
 
În perioada Ianuarie-Iunie 2023, au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de apă: 
 

AN 2023 
Nr. 

total de 
avarii 

Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul maxim 
dintre sesizarea unei avarii şi revenirea la starea normală) 

t=0-24 h t=24-48 h t=48-72 h 
cu 

afectare 
serviciu 

fără 
afectarea 
serviciu 

cu 
afectare 
serviciu 

fără 
afectarea 
serviciu 

cu 
afectare 
serviciu 

fără 
afectarea 
serviciu 

  Ianuarie 138 118   20   0   
  Februarie 124 119   4   1   
  Martie 111 95   12   4   

Trimestrul I  373 332   36   5   
  Aprilie 66 58   5   3   
  Mai 87 75   11   1   
  Iunie 95 85   8   2   

Trimestrul II  248 218   24   6   
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Canalizare şi epurare 
 

Prin sistemul de canalizare se colectează și transportă apa uzată și cea provenită din 
precipitații, denumită și apă pluvială sau meteorică.  

Preluarea apelor uzate în județ este asigurată prin  27 stații epurare, 1.410,32 km rețea 
de canalizare, 53.175 racorduri de canal, 240 stații de pompare a apei uzate. 

Volumul facturat de apă uzată la clienți pentru primul semestru al anului 2023 este de 
11.407.299,37 m.c.. 

Sistemul de canalizare în Timișoara este compus din stația de epurare a apelor uzate a 
Timișoarei care a fost complet retehnologizată, printr-un proiect în valoare de circa 30 
milioane de Euro, finanțat prin programul ISPA al Uniunii Europene.  

 
Parametrii de funcționare ai stației de epurare sunt: 

• 440.000 locuitori echivalenți; 
• debit zilnic mediu 2.400 l/s; 
• debit zilnic maxim 3.000 l/s. 
 

Societatea are un program de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de 
canalizare de către operatorii economici din Timișoara care deversează ape poluate. 
 

Aceștia sunt urmăriți prelevându-se probe, iar celor care sunt depistați că  înregistrează 
depășiri față de limitele maxime admise, prevăzute în normativul NTPA 002/2005, li se 
aplică penalități. 

 
În perioada Ianuarie-Iunie 2023 au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de 

canalizare: 
 

An 2023 
Nr. 

total de 
avarii 

Nr. de avarii rezolvate în 
timpul t (unde t este timpul 
maxim dintre sesizarea unei 
avarii, restabilirea serviciului 
şi revenirea la starea normală) 

Nr. de avarii rezolvate în 
timpul t, exprimat în % 
(unde t este timpul maxim 
dintre sesizarea unei avarii, 

restabilirea serviciului şi 
revenirea la starea normală) 

t=0-24 
h 

t=24-48 
h 

t=48-72 
h 

t=0-24 
h 

(90%) 

t=24-48 
h 

(5%) 

t=48-72 
h 

(4%) 
  Ianuarie 697 634 35 28 91% 5% 4% 
  Februarie 703 640 35 28 91% 5% 4% 
  Martie 624 574 31 19 92% 5% 3% 
Trimestrul I  2024 1848 101 75 91% 5% 4% 
  Aprilie 486 442 24 20 91% 5% 4% 
  Mai 841 765 42 34 91% 5% 4% 
  Iunie 898 817 45 36 91% 5% 4% 
Trimestrul II  2225 2024 111 90 91% 5% 4% 
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5. POLITICA TARIFARĂ A AQUATIM SA  - TARIFE MICI. 
 

La baza strategiei menținerii și dezvoltării societății se află politica tarifară, construită pe 
principiul conform căruia prețurile/tarifele sunt fundamentate având în vedere acoperirea 
costurilor.  

 
În condiţiile actuale, în care societatea are în derulare proiecte cu finanţare externă din 

fonduri europene, cofinanţarea proiectelor este asigurată din credite. Prin urmare, în structura 
preţului/tarifului este inclusă o cotă de profit care să acopere, pe lângă nevoia de investiții, și 
serviciul datoriei (rambursarea ratelor şi dobânzilor la credite). 

 
Profitul, alături de sursa din amortizare și taxa de concesiune, reprezintă sursa proprie de 

finanțare a investițiilor în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi de rambursare a 
creditelor de cofinanțare.  

 
În acest context,  putem spune că “apa plătește apa”.   
 
Tarifele aplicate de societatea Aquatim SA în primul semestru al anului 2023 au fost 

stabilite în conformitare cu decizia de aprobare a ANRSC nr. 116  din 15.06.2022 și Hotărârea 
Adunării Generale a asociaților A.D.I. Timiș nr. 155 din 09.06.2022, privind aprobarea Planului 
anual de evoluție a tarifelor. 

 
Fundamentarea tarifelor este în concordanță cu Strategia de tarifare din Contractul de 

delegare și care a fost avizată și de Ministerul de Finanțe - Autoritatea de Management pentru 
Proiectul depus la finanțare POIM „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă 
și canalizare în județul Timiș”.  

 
Conform documentului menţionat, planul de creştere a preţului apei şi a tarifului pentru 

canalizare a fost conceput în concordanţă cu analiza Cost - Beneficiu elaborată de consultanţi, 
aceasta având prevăzute ajustări în termeni reali, care nu includ inflaţia şi nici taxa pe valoarea 
adăugată. 

 
Este foarte important să menţinem o politică tarifară bine fundamentată, cu respectarea 

gradului de suportabilitate a populaţiei, care, dublată de o politică investițională coerentă, să 
ducă în viitor la menținerea şi, de ce nu, la creşterea competitivității economice a Aquatim SA. 

 
Timişoara este unul din oraşele mari din România cu un preţ mic al apei. 
 
Din cauza creșterii prețurilor începând cu trimestrul IV al anului 2021 și continuând în 

anul 2022, la majoritatea elementelor de cheltuieli (în special la energie) ce concură la realizarea 
seviciilor de apă/canal, a fost necesar să se procedeze la revizuirea ultimei analize Cost - 
Beneficiu elaborată pentru Proiectul depus la finanțare - POIM „Extinderea și modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”.  

 
În urma analizei a rezultat o nouă Strategie tarifară care a fost aprobată și care prin Actul 

adițional nr. 30 din 10.06.2022, care a modificat Art. 36 Pct. 4 al Contractului de Delegare 
încheiat între Aquatim SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș. Tarifele 
aprobate la această revizuire s-au aplicat începând cu data de 01.07.2022.  
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Tarifele sunt aceleaşi în toate localităţile din aria de operare a societăţii: 
 
La această dată tarifele sunt: 

 

Apă potabilă 
5.30 lei fără TVA  /  5.77 lei/m3 
(0,0057 lei/l) - inclusiv TVA 

  

 

Canalizare 
5.33 lei fără TVA / 5.81 lei/m3 
(0,0058 lei/l) – inclusiv TVA  

 
Infrastructura rețelei de apă și canalizare este monitorizată permanent prin mentenanță 

preventivă și corectivă. 
 
Prin programul de mentenanță corectivă a rețelei de apă și canal, la primul semestru al 

anului 2023 s-au realizat:  
 

• intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de apă: 621; 
• intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de canal: 4.249. 
•  

Pentru o eficiență mai mare în exploatarea și întreținerea rețelelor de apă și canalizare, 
societatea a elaborat un sistem de hărți digitale pentru rețelele de apă și canal ale municipiului 
Timișoara. În vederea extinderii cu rețele noi (inclusiv la nivel de localități periurbane) și a 
întreținerii celor existente în sistemul GIS, se culeg și prelucrează date geografice și atribute 
tehnice ale rețelelor culese de pe teren, cu aparatură topografică specializată. Aquatim SA 
dezvoltă unelte informatice avansate, precum modelarea digitală a funcționării rețelelor, prin 
intermediul unora dintre cele mai avansate programe informatice de profil existente în prezent. 
Prin acestea, se urmărește scăderea timpului pentru calcule hidraulice și studiul 
comportamentului rețelelor în diverse scenarii ipotetice, de interes.  
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6. RELAȚIILE CU UTILIZATORII. 
 

În cadrul Serviciului Relații Clienți, în semestrul I al anului 2023, s-au încheiat 
următoarele documente, conform Ordin nr. 90/2007 emis de ANRSC: 

- Contracte pentru furnizarea serviciului de apă/canal – 2.292 bucăți; 
- Contracte pentru primire și tratare apă uzate în stația de epurare – 34 bucăți; 
- Acte adiționale la contractul de furnizare servicii - 419 bucăți; 
- S-au avizat pentru legalitate contractele/actele adiționale pentru sucursalele organizației: 

contracte – 899 bucăți; acte adiționale - 147 bucăți. 
 
Răspunsurile la reclamații și sesizări în decursul primului semestru al anului 2023 au fost 

următoarele: 
 Răspunsuri scrise la reclamații ( activitatea de distribuire a apei, de preluare a apei 

uzate și meteorice în rețeaua de canalizare, de citire / înlocuire a contoarelor, de 
consumul de apă facturat, de acuratețea înregistrărilor contoarelor, etc.): 896 adrese; 

 Răspunsuri scrise la solicitări de informații (reziliere contract, schimbare adresă 
administraror, sistare serviciu, explicații privind suma și cantitățile facturate, 
explicații privind modul de calcul al apei meteorice facturate, etc.): 2.657 adrese; 

 Răspunsuri Call-Center (informații consum, factură, contract, avize, cont on-line, 
copie factură, probleme tehnice-lisa apă, presiune, etc.): 23.760 apeluri. 
 

Activitatea de relații cu clienții se desfășoară în locația unității, situată pe strada Enric 
Baader, la numărul 11, care și-a deschis porțile pentru clienții și partenerii noștri, de la 1 
Septembrie 2020, prin următoarele structuri: 

- Call Center, program luni-vineri, 7:30-19:00, după care apelurile sunt direcționate 
către Dispeceratul Aquatim, având astfel funcționalitate 24 h; 

- Serviciul Tehnic, program luni-vineri, 08:00-15:00; 
- Biroul Relații Clienți, program luni-vineri, 08:00-15:00; 
- Casierie, program luni-vineri, 08:00-15:00. 
 
Call Centerul Aquatim SA oferă absolut toate informațiile care țin de fișa de client 

individuală.  
Astfel, la numărul de telefon UNIC 0356 914, în intervalul 7:30-19:00, clienții noștri pot 

solicita date despre contul lor (schimbarea adresei de facturare, numere de contact), factură 
electronică, avize tehnice, contracte, pot verifica programul zilnic de intervenții și pot afla 
informații despre companie.  

La același număr UNIC, 0356 914, se transmite autocitirea indexului de apă.  
Dacă solicitările clienților vizează probleme de apă sau canal (lipsă apă rece sau presiune 

la robinet, apa rece este tulbure, contorul de branşament este defect, s-a observat un defect la 
reţeaua publică de apă, conductă spartă, canal înfundat, lipsa capacelor de canal, etc), prin 
intermediul aceluiași număr UNIC 0356 914, vor fi direcționați către Dispeceratul Aquatim.  

Există și o adresă de mail UNICĂ, clienti@aquatim.ro, la care se pot solicita orice 
informații legate de contracte, verificare contor sau avize tehnice.  

Toate solicitarile se repartizează compartimentelor specializate şi se rezolvă în termen de 
10 zile de la data depunerii, termen care reprezintă şi un indicator de performanţă al societăţii, 
respectiv în 30 de zile pentru alte tipuri de solicitări sau adrese. 
 
 

mailto:clienti@aquatim.ro
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Serviciul Tehnic din cadrul AQUATIM S.A. a emis în semestrul I, 2023, un număr de 
3511 avize tehnice, astfel: 
-aviz tehnic de contorizare individuală  -  160 bucăți 
-aviz tehnic de branșare/racordare în loc. Timișoara - 191 bucăți 
-aviz tehnic de extindere rețea apă/canal ....................-  33 bucăți 
-aviz tehnic de furnizare utilități apă/canal.................  - 125 bucăți 
-aviz tehnic de preluare în stația de epurare ape uzate menajare ce au fost vidanjate ...-         23  
bucăți 
-aviz tehnic de gospodarie subterana aflata în administrarea Aquatim SA.  -  bucăți       -     1430 
bucăți 
-aviz tehnic de branșare /racordare în comunele și satele  în care operează Timișoara –      1318 
bucăți 
- altele ( pozitionare hidranti, raspunsuri adrese I.S.U., p.d.v., redimensionare apometre, etc).- 56 
bucăți 

- aviz tehnic  P.U.Z; P.U.D……………………………………………….- 102 bucăți 

- aviz tehnic SAD ………………………………………………………..-     73 bucăți. 
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7. DEZVOLTARE. 

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă investițiile realizate din surse proprii și pe cele 
finanțate prin programe internaționale.  

a.) Investiții din surse proprii ale societății. 

Biroul Urmărire Investiții din cadrul AQUATIM S.A., are în derulare Programul de 
investiţii al societății Aquatim, din fonduri proprii, și este structurat pe lucrări după cum 
urmează: 

 
Capitol I  Lucrări  finalizate Sem.I - RECEPTIONATE 2023 
 

Obiectiv Elemente fizice realizate 
apa / canal (m) 

Valoare / lei 
Realizat 

REȚELE APĂ-CANAL  
REPARATII GARD DE IMPREJMUIRE 
STATIA DE TRATARE A APEI URSENI - 
STR. VASILE ZBEGAN 
 

- 
 

85,155.60 
 

Reparatii Rezervor Acumulare Apa - 
Gospodaria de Apa Sanmihaiu Roman - Jud. 
Timis  
 

- 1,334,240.15 

REPARATII INFRASTRUCTURA DE 
COMUNICATII DIN CADRUL STA.BEGA 
 

- 74,794.59 

Infiintare muzeul apei Timisoara 
 

 7,828,413.71 

Modernizare sistem transmisie date F2 STA 
GATAIA  
 

- 33,000.00 

Inlocuire si calibrare clor STA GATAIA 
 

- 38,000.00 

Modernizarea automatizarii SPAU Termal 
DETA 
 

- 31,000.00 

Modificarea instalatiilor hidraulice a filtrelor 
de la STA. DETA  
 

- 50,000.00 

CONSTRUCTIE TERASA DIN LEMN 
FANTANI FORAJ F6 
 

- 199,090.08 

,, Modernizarea automatizarii la SPAU3 
LIEBLING`` 
 

- 29,000.00 

TOTAL RECEPTIONAT SEM. I - 2023   9,702,694.13 
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Capitol II  Lucrari  in derulare Sem.I – 2023 
Obiectiv Progres 

fizic                                                                                                                              
la 

30.06.2023 
(%) 

Elemente fizice realizate apa 
/ canal (m) 

Valoare / lei              
Realizat  

REȚELE APĂ-CANAL   
Reabilitare retea de apa si bransamente in 
localitatea Cenei – jud. Timis 

75% Cond.PEID DN.110mm; 
L=2313m                               

Cond.PEID DN.75mm; 
L=1856m                                 

Cond. PEID DN.63mm;                                                 
L =3874m     

405,619.01 

Reabilitare retea de apa si bransamente apa in 
localitatea Voiteg – jud. Timis 

90% PEID //100mm, L=357m;                                        
PEID //125mm, L=165m                                     

PEID//110mm;L =2477m;                                         
PEID /90mm, L = 533m;                                          
PEID /63mm, L = 428m;                                     
CAMIN VANE = 7buc.                     

973,485.51 

Bransamente apa in localitatile  :Semlacul 
mare, Semlacul mic, Percosova, Butin – jud. 
Timis 

95% Cond. Apa Dn.25mm, 
L=3771m;                                

Cond. Brans.= 309;                  
subtraversari Dn.50mM ;              

L =846m                    

640,914.61 

Inlocuire tronsoane conducte de refulare 
Dn.1000mm si legaturi rezervoare din Statia de 
Tratare a Apei Bega  Mun. Timisoara   

20% Ob.1 - inlocuire cond. Dn 
600,    L = 210m; inlocuire 

cond. Dn 300, L = 10m; 
inlocuire 3 camine vane; 

reechipare camera vane CV;                                            
Ob.2 - inlocuire cond. Dn 
1000, L = 250m; inlocuire 

cond Dn 500, L = 55m; 
reabilitare 3 camine vane;                             
Ob.3 - inlocuire 2 camine 
vane; reabilitare 3 camine 

vane; 

3,198,654.48 

,,STATIE DE RIDICARE A PRESIUNII 
APEI POTABILE PE STR. FLORILOR , 
ORAS BUZIAS 

100% - 389,972.00 

SISTEMATIZAREA / REABILITAREA 
ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA 
A CONSUMATORILOR SITUATI IN 
PERIMETRUL TGD STA. RONAT. 
ALIMENTARE STATIE CONEXIUNI STA. 
RONAT - Mun. Timisoar 

1% - 0.00 

REAMPLASĂRI CĂMINE DE 
BRANŞAMENT APĂ ŞI CĂMINE DE 

95% - 32,366.62 
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RACORD CANAL ÎN DOMENIU PUBLIC:  
str.Rudolf Walter nr.1 , Emanoil Gojdu nr.7 , 
Nicolae Leonard nr.13 ,Motilor nr.3 ,Moise 
Dobosan nr.14 ,Putna nr.12A ,Florimund 
Mercy nr.4 ,J.S.Bach nr.21 ,Pop de Basesti 
nr.43,Tudor Vladimirescu nr.22 ,Zlata nr.1, 
Comanesti nr. 1, Evlia Celebi nr. 8, 9, Aurel 
Cosma nr. 3, bd. Revolutiei 1989 nr.19, 
Simion Barnutiu nr.21, Mihai Viteazul nr. 40, 
Protopop G. Dragomir nr. 5, Cerna nr. 14, 
sc.A, Hebe nr. 59, Martir Cernaianu nr. 11, 
Mures nr.29, Stefan cel Mare nr.8, Iancu 
Flondor nr. 3A, Gh. Baritiu nr.11, str. Semenic 
nr.1, Coriolan Baran nr.6 – MUNICIPIUL 
TIMIŞOARA 
Infiintare sistem de alimentare cu apa a 
localitatii DRAGOIESTI – JUD. TIMIS  `` 

 

90% - 1,525,971.13 

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA 
PE STRĂZILE GRIVITEI, CRUCII, 
MARASTI, ANDREI SAGUNA - ORAȘ 
BUZIAS 

100% - 852,550.00 

REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ 
STR. REPUBLICII - ORAȘ BUZIAŞ, JUDEȚ 
TIMIȘ 
 

0% - 0.00 

CENTRUL REGIONAL DE 
PERFECTIONARE PROFESIONALA IN 
COMUNA TURNU – RUIENI , STATIUNEA 
MUNTELE MIC  – mun. TIMISOARA – 
SCHIMBARE DE DESTINATIE  

0% - 0.00 

Schimbarea modului de functionare al AAR 
conform legislatiei in vigoare la SE DETA  

 

60% - 0.00 

Mentinerea parametrilor de functionare 
conformi in cadrul SEAU VOITEG 

 

100% - 0.00 
 

Modernizare automatizare grup de pompare 
GA PADURENI 

100% - 0.00 

 
TOTAL LUCRARI  IN DERULARE SEM.I 

-2023 

 -  
4,436,222.35 

 

Obiectiv Progres fizic                                                                                                                              
la 30.06.2023 

(%) 

Valoare / lei              Realizat  

LUCRARI DE REPARATII SEM.I -2023  
Reabilitare (reparat acoperiș, reparat tencuieli, 
zugraveli interioare și exterioare, înlocuit uși 

100% 119,196.40 
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acces garaje, etc) clădire de garaje;Reabilitat/ 
schimbat destinatie clădiri din magazii/ateliere 
în spații cu altă destinație str. Treboniu Laurian 
Refacere rampă spălare 100% 14,986.13 
Reparații căi de rulare Cerna nr. 1 40% 71,568.31 
Reparații tencuieli și zugrăveli la exterior cu 
vopsele lavabile, obiective din STA Bega și 
STA Urseni 
 

20% 0.00 

TOTAL LUCRARI DE REPARATII – 
SEM.I - 2023 

 205,750.84 

 

Serviciul Proiectare din cadrul AQUATIM S.A. a întocmit următoarele documentaţii în 
semestrul I în 2023 documentatii tehnico-economice in diferite faze de proiectare (Studiu de 
fezabilitate, Proiect tehnic, Documentații pentru obtinere avize, acorduri si autorizatie de 
construire , documentații de atribuire) pentru următoarele lucrări in Municipiul Timisoara, care 
vor fi executate din fondurile proprii ale societăţii Aquatim: 

1. Extindere rețea distributie apa si bransamente, canalizare menajeră și cămine de 
racord pe strada Ioan Alexandru – municipiul Timișoara. 

          - Valoare de investiție : 961.313,97 lei(fără TVA); 

          - Faza de proiectare : SF+PT  

          - Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR. 

2. Extinderea rețea de apă potabilă și branșamente de apă pe strada DS9 în localitatea 
Liebling, județul Timiș.  

          - Valoare de investiție : 429.357,70 lei(fara TVA); 

          - Faza de proiectare : SF+PT  

    - Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR. 

3. Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Traian Demetrescu și 
strada George Popovici – municipiul Timisoara. 

 
          - Valoare de investiție : 215.984,83 lei(fără TVA); 

          - Faza de proiectare : SF+PT  

    - Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR. 

4. Extindere rețea apă și canalizare, branșamente apă și racorduri canal pe străzile Vidin 
și Acad. Aurel Balgrazan și extindere rețea canal și racorduri aferente la adresa Calea 
Aradului nr. 28-30 – municipiul Timișoara. 

 
- Valoare de investiție : 778.492,05 lei( fără TVA); 
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- Faza de proiectare : SF+PT  

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR. 

5. Înlocuire rețea apă și branșamente apă pe strada Costache Negruzzi – municipiul 
Timișoara. 

 
- Valoare de investiție : 187.718,06 lei( fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF+PT 

  
- Surse de finanțare: surse proprii. 
 

6. Realizare cișmele publice pentru apă potabilă în Piața Victoriei, Parcul Copiilor, 
Parcul Civic, Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Catedrală, Parcul CD Loga – 
municipiul Timișoara. 

 
- Valoare de investitie : 154.663,29 lei(fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF+PT  

 
- Surse de finantare: surse proprii. 

 
7. Extindere rețea canalizare și rețea alimentare cu apa, realizare racorduri și 

branșamente Zona Tiglărie, localitatea Deta, judetul Timiș. 
 

- Valoare de investiție : 367.157,79 lei(fără TVA); 
 

- Faza de proiectare : SF+PT  
 

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR. 
 

8. Extindere rețea canalizare și racorduri canal pe străzile: DS1, DS2, DS8, DS25, DS26, 
DS45, DS46, DS53, DS55, DS57, DS58, DS59, DS65, comuna Cenad, județul Timiș. 

 
- Valoare de investiție : 2.724.131,66 lei(fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF+PT  

 
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR. 

 
9. Extindere rețea de canalizare și realizare racorduri în localitatea Ciacova, județul 

Timiș.  
 

- Valoare de investiție : 738.850,21 lei(fără TVA); 
 

- Faza de proiectare : SF+PT  
 

- Surse de finantare: surse proprii/fonduri PNRR. 
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10. Extindere rețele apa canal, branșamente apă și racorduri canal pe străzile: Calea 

Bazosului, Venus și Saturn din localitatea Recaș, judetul Timiș. 
 

- Valoare de investitie : 1.553.620,03 lei(fără TVA); 
 

- Faza de proiectare : SF+PT  
 

- Surse de finantare: surse proprii/fonduri PNRR. 
 

11. Extindere rețele apă - canal, branșamente apă și racorduri canal pe străzile 
Independenței și Ghe. Doja din localitatea Gătaia și extindere rețele canal și racorduri 
canal pe străzile: DS13, DS15, DS18, sat Sculia, județul Timiș. 

 
- Valoare de investiție : 1.337.778,78 lei(fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF+PT 

 
- Surse de finantare: surse proprii/fonduri PNRR. 

 
12. Reabilitare canalizare strada Republicii, oras Buziaș, județul Timiș.  

 
- Valoare de investiție : 537.623,57 lei(fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF+PT 

  
- Surse de finantare: surse proprii. 

 
13. Reamplăsări cămine de branșament apă și cămine de racord canal în domeniul public: 

str. Patriarh Miron Cristea nr.5, str. 16 Decembrie 1989 nr. 23, str. Stefan cel Mare nr. 
33, str. Simion Mangiuca nr.17, str. Timotei Cipariu nr.6, str. Sava Petrovici nr.4, str. 
Flacara nr.8, str. Ion Mihalache nr.17, str. Constantin Titel Petrescu nr.7, Calea 
Buziașului nr.1, str. Constantin Titel Petrescu nr.4 – mun. Timișoara.  

 
- Valoare de investiție : 167.559,270 lei(fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF+Acord Administator Drum 

 
- Surse de finanțare: surse proprii. 

 
14. Realizare foraj alimentare cu apă Criciova, județul Timiș. 

 
- Valoare de investiție : 738.273,910 lei(fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF 

 
- Surse de finanțare: surse proprii. 
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15. Realizare foraj alimentare cu apă Dubești, județul Timiș. 

 
- Valoare de investiție : 750.295,980 lei(fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF 

 
- Surse de finantare: surse proprii. 

 
16. Realizare foraj alimentare cu apă Ianova, județul Timiș.  

 
- Valoare de investiție : 606.901,760 lei(fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF 

 
- Surse de finanțare: surse proprii. 

 

17. Creșterea capacității frontului de captare apă pentru STA Hitiaș, județul Timiș. 
 

- Valoare de investiție : 733.614,530 lei(fără TVA); 
 

- Faza de proiectare : SF 
 

- Surse de finanțare: surse proprii. 
 

18. Creșterea capacității frontului de captare apă pentru STA Recaș, județul Timiș. 
 

- Valoare de investitțe : 1.085.341,150 lei(fără TVA); 
 

- Faza de proiectare : SF 
 

- Surse de finantare: surse proprii. 
 

 
19. Extindere rețea alimentare cu apă și branșamente pe strada Liliacului – municipiul 

Timișoara. 
 

- Valoare de investiție : 153.317,710 lei(fără TVA); 
 

- Faza de proiectare : SF 
 

- Surse de finanțare: surse proprii. 
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20. Înlocuirea conductei de apă potabilă D300mm OL, D280mm PEHD, amplasată pe 
Calea Buziașului, Tronson cuprins între strada Venus și strada Matei Millo – 
Municipiul Timișoara. 

 
- Valoare de investiție : 3.047.848,550 lei(fără TVA); 

 
- Faza de proiectare : SF 

 
- Surse de finantare: surse proprii. 

 

21. Activități de analiză oferte tehnice și financiare pentru achizițiile de lucrări   
            în desfășurare. 

b.) Investiții realizate din fonduri nerambursabile. 

În cadrul structurii Unitatea de Implementare a Programelor au fost derulate următoarele 
programe: 

1. „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă 
și canalizare în județul Timiș”, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
(POIM). 

 
Proiectul are ca obiective specifice lucrări privind reabilitarea sistemului de alimentare 

cu apa si a sistemelor de colectare a apei uzate în aglomerările: Timișoara (localitățile Sânmihaiu 
Român si Utvin), Buziaș, Jimbolia, Deta și Recaș. 

 
- Valoare totală eligibilă:    63.047.409 lei, fără TVA; 

Sursele de finanțare: 
• Fond de Coeziune:  46.602.123 lei 
• Buget de stat:     7.127.383 lei 
• Autorități locale:     1.096.521 lei 
• Aquatim S.A.:     8.221.382 lei 

                                                                                                                
 
Progresul fizic al lucrărilor este redat in tabelul de mai jos: 
 
Obiectiv Progres fizic                                                                        

la 31.12.2022 (%) 
REȚELE APĂ-CANAL 
Recaș, lucrări electrice, automatizare, SCADA, contract finalizat 100 
Recaș, lucrări civile la gospodăria de apă, contract finalizat 100 
Sânmihai – Utvin, contract finalizat 100 
Jimbolia, Lot 1, contract finalizat 100 
Jimbolia, Lot 2, contract reziliat - 
Jimbolia, Lot 3, contract reziliat - 
Jimbolia, Lot 4, contract finalizat 100 
Jimbolia, Lot 4, rest executat _ lucrări rămase de executat ca urmare a 
rezilierii contractelor de lucrări aferente loturilor 2 și 3, contract finalizat 

100 

Deta, Lot1, contract finalizat 100 
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Deta, Lot2, contract finalizat 100 
 
Obiectiv Progres fizic                                                                        

la 31.12.2022 (%) 
STAȚII DE EPURARE 
Drum de acces  la stația de epurare Buziaș, contract finalizat 100 
 
Proiectul a fost finalizat la 31.12.2022. 

 
2. „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de 

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin POIM. 

 
Obiectivul general al proiectului se referă la elaborarea documentațiilor necesare pentru 

accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020. 
 

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 09.05.2017 și are o 
valoare totală eligibilă de 9.498.615 lei fără TVA. 

 
Sursele de finanțare: 

• Fond de Coeziune:  8.073.823 lei 
• Buget de stat:   1.329.806 lei 
• Autorități locale:        94.986 lei 

 
Prestatorul a înaintat toate documentațiile de atribuire revizuite și care au fost avizate în 

cadrul CTA al Aquatim S.A. 
 

La 30.06.2023, progresul fizic total al proiectului si progresul financiar a fost 100%. 
 
3. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin POIM. 
 
Ca parte a acestui proiect, beneficiarii finali sunt 45 UAT-uri din județul Timiș, prin 

Aquatim SA. Se are în vedere extinderea/modernizarea infrastructurii pentru aglomerări de peste 
2000 l.e. Prin abordarea zonală a sistemelor de apă și apă uzată, s-a urmărit optimizarea 
costurilor de investiții și a celor de operare. 
 

Contractul de finanțare nr. 243 pentru proiectul ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” (cod SMIS 2014+ 
125651) a fost semnat in data de 18.03.2019.  
 

Prin actul adițional nr.3/10.11.2021 la contractul de finanțare nr. 243/18.03.2019, 
valoarea proiectului a fost majorată. 

- Valoarea totală eligibilă: 1.144.040.456 lei fără TVA 
Sursele de finanțare : 

• Fond de Coeziune:  862.063.085 lei 
• Buget de stat:   131.844.942 lei 
• Autorități locale:      20.283.837 lei 
• Aquatim S.A.:   129.848.592 lei 
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Progresul fizic al lucrărilor pe contractele de lucrări este redat in tabelul de mai jos. 

 
Nr. 
crt. 

Obiectiv Progres fizic                                                                        
la 30.06.2023 (%) 

1 
CL01 - Proiectare și execuție uscător de nămol şi valorificarea energetică 
a nămolului, contract semnat 28.02.2022. 
Antreprenor: Asocierea Constructim S.A. si EPPM A.G  

23,91 
 

2 

CL02 - Proiectare si execuție sistem SCADA pentru localitățile 
Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, contract 
semnat in 19.04.2023 
Antreprenor: Asocierea Beespeed Automatizari SRL, Datcomp S.R.L., 
Elsaco Electronic SRL si Edi Grup SRL. 

0 

3 
CL03 - Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timișoara, contract 
semnat in 07.04.2022 
Antreprenor: Passavant Engineering S.R.L. 

24,23 

4 

CL04 - Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, 
Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sanpetru Mare, contract semnat în 
18.11.2021 
Antreprenor: Asocierea Lugwig Pfeiffer S.R.L. si Ludwig Pfeiffer Hoch 
und Tiefbau GMBH&Co.KG 
Contract reziliat cu data de 24.05.2023 

0 

5 

R-CL04, rest de executat - Proiectare si execuție staţii tratare Gottlob, 
Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, rest de 
executat, in procedura de licitație publica 
Antreprenor: 

- 

6 

CL05-Proiectare si execuție stații tratare Giulvăz, Maşloc, Liebling, 
Sacoşu Turcesc, Tormac, contract semnat în 11.11.2021 
Antreprenor: Asocierea Datcomp S.R.L., Beespeed Automatizari S.R.L. si 
Proiectmetal S.R.L. 

64,41 

7 
CL06, Lot 1 - Proiectare si execuție staţie tratare Deta, contract semnat in 
30.05.2023 
Antreprenor: Asocierea Datcomp S.R.L. si Beespeed Automatizari S.R.L 

0 

8 
CL06, Lot 2 - Proiectare și execuție staţie tratare Ciacova, contract semnat 
in 30.05.2023  
Antreprenor: Asocierea Datcomp S.R.L. si Beespeed Automatizari S.R.L 

0 

9 

CL07, Lot 1 - Proiectare și execuție staţie tratare Buziaș, contract semnat 
în 05.07.2022 
Antreprenor: Asocierea S.C. Beespeed Automatizari S.R.L. și S.C. 
Datcomp S.R.L. 

12,44 

10 
CL07, Lot 2 - Proiectare și execuție staţii tratare Victor Vlad Delamarina, 
Ştiuca, contract semnat în 05.07.2022 
Antreprenor: Asocierea S.C. Energomontaj S.A. și S.C. Terra Med S.R.L 

5,38 

11 
CL08, Lot 1 - Proiectare și execuție stații tratare Făget, Surducu Mic-
Traian Vuia, Tomești, procedura de achiziție publică anulată 
Antreprenor: - 

- 

12 

CL08, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Secaş, Belinţ, contract 
semnat in 18.05.2023 
Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., ICPE Bistrița S.A., 
Absolut 2001 S.R.L. și LO & G Struct S.R.L. 

0 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Progres fizic                                                                        
la 30.06.2023 (%) 

13 

CL09 - Proiectare și execuție stații de epurare Satchinez-Hodoni, Cenei-
Checea, Cenad, , contract semnat în 28.06.2022 
Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. și Dimex 2000 Company 
S.R.L. 

18,08 

14 
CL10 - Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în 
03.09.2021 
Antreprenor: Construcții Erbașu S.A. 

29,44 

15 

CL11 - Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizătău-Belinț, 
contract semnat în 15.10.2021 
Antreprenor: Asocierea Terra Dinamic S.R.L., Art Construct Timiș 
S.R.L., Sedga Construct S..RL. si Tancrad S.R.L. 

74 

16 

CL12, Lot 1 - Execuție rețele de apă si canalizare Timișoara Nord, 
contract semnat în 07.10.2021 
Antreprenor: Asocierea Construcții Erbașu S.A. si Conselectrificarea 
Instal S.R.L. 

71,88 

17 

CL12, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, 
contract semnat în 07.10.2021 
Antreprenor: Asocierea Constructii Erbasu S.A. si Conselectrificarea 
Instal S.R.L. 

51,63 

18 

CL12, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, 
contract semnat în 07.10.2021 
Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. si Termopro Edil 
S.R.L. 

70 

19 

CL13, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract 
semnat în 25.11.2021 
Antreprenor: LUDWIG PFEIFFER  S.R.L. 
Contract reziliat cu data de 19.05.2023 

0 

20 
CL13, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract 
semnat în 07.10.2021 
Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. si Euskadi S.R.L. 

41,04 

21 

CL13, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract 
semnat în 07.10.2021 
Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. si Termopro Edil 
S.R.L. 

53,80 

22 

CL14_Execuție reţele de apă şi canalizare Urseni, Moşniţa Veche, 
Moşniţa Nouă, contract semnat în 22.06.2021 
Antreprenor: Asocierea Valnel Construct S.R.L., Art Construct Timis 
S.R.L. si CVW Technologies S.R.L. 

84,42 

23 

CL15 - Execuție reţele de apă şi canalizare Şag, contract semnat în 
01.07.2020 
Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. si AEG Tehnology S.R.L. 
Contract finalizat. 

100 

24 

CL16 - Execuție reţele de apă şi canalizare Sânandrei, Carani, contract 
semnat în 07.07.2020 
Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L., AEG Tehnology S.R.L. si 
Backup Technology S.R.L.    

71,84 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Progres fizic                                                                        
la 30.06.2023 (%) 

25 

CL17 - Execuție reţele de apă şi canalizare Giarmata Vii, Giarmata, 
Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci, contract semnat în 19.11.2020 
Antreprenor: Asocierea Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L. si 
Hidroterm S.A. 

42,71 

26 

CL18 - Execuție reţele de apă şi canalizare Remetea Mare, contract 
semnat în 07.04.2021 
Antreprenor: Asocierea Instalatii Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv 
S.R.L. si Urbicon Team S.R.L. 

19,84 

27 

CL19 - Execuție reţele de apă şi canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, 
Maşloc, Fibiş, Săcălaz, Recaş, Bucovăţ, Bazoşu Nou, contract semnat în 
04.03.2021 
Antreprenor: Asocierea Instalatii Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv 
S.R.L., Termopro Edil S.R.L. si Urbicon Team S.R.L. 

68,22 

28 
CL20 - Execuție reţele de apă şi canalizare Buziaş, Bacova, contract 
semnat în 18.09.2020 
Antreprenor: Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L . si FAVER S.P.A. 

71,71 

29 

CL21 - Execuție reţele de apă şi canalizare Sacoşu Turcesc, Tormac, 
Găvojdia, Ştiuca, Dragomireşti, Sălbăgel, Zgribeşti, Oloşag, Herendeşti, 
Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici, contract semnat în 
16.09.2021 
Antreprenor: Asocierea Presconstruct Oas S.R.L., BVA Ideal Company 
S.R.L. si European Prod S.A. 

43,96 

30 

CL22 - Execuție reţele de apă şi canalizare Deta, Opatita, Banloc, 
Livezile, Gătaia, contract semnat în 21.09.2021 
Antreprenor: Asocierea Valnet Construct S.R.L., Art Constrcut Timis 
S.R.L. si Terra Dinamic S.R.L. 

41,46 

31 

CL23 - Execuție reţele de apă şi canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, 
Voiteg, contract semnat în 09.12.2021 
Antreprenor: Asocierea Formin S.A., Tubular Tehno Sistem S.R.L., 
Termopro Edil S.R.L. si Dinu Instal S.R.L. 

29,21 

32 

CL24 - Execuție reţele de apă şi canalizare Făget, Colonia Fabricii, 
Tomeşti, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaş, contract semnat in 
14.04.2022 
Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., 
Termopro Edil S.R.L. si Dinu Instal S.R.L. 

11,11 

33 

CL25 - Execuție reţele de apă şi canalizare Belinţ, Chizatău, Secaş, 
Crivobara, contract semnat în 30.07.2021 
Antreprenor: Asocierea Instalatii Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv 
S.R.L. si Urbicon Team S.R.L. 

28,23 

34 

CL26 - Execuție reţele de apă şi canalizare Jimbolia, Gottlob, contract 
semnat în 04.02.2021 
Antreprenor: Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L. si FAVER S.P.A. 
Contract reziliat cu data de 23.04.2023 

24,89 

35 

CL27 - Execuție reţele de apă şi canalizare Checea, Cenei, contract 
semnat in 08.02.2022 
Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., 
Termopro Edil S.R.L. si Dinu Instal S.R.L. 

38,54 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Progres fizic                                                                        
la 30.06.2023 (%) 

36 

CL28 - Execuție reţele de apă şi canalizare Uivar, Pustiniş, Răuţi, 
Sânmartin Maghiar, Otelec, Bărăteaz, Hodoni, Satchinez, in procedura de 
achiziție publică  
Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil 
S.R.L. 

0 

37 

CL29 - Execuție reţele de apă şi canalizare Sannicolau Mare, Cenad, 
contract semnat în 04.08.2021 
Antreprenor: Soradi Development S.R.L. 
Contract reziliat cu data de 23.04.2023 

6,41 

38 

CL30 - Execuție reţele de apă şi canalizare Sanpetru Mare, Saravale, 
Lovrin, contract semnat în 11.01.2021 
Antreprenor: Asocierea Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L., 
Hidroterm S.A. si S.C. ABC Con-International S.R.L. 
Contract reziliat cu data de 09.06.2023 

18,62 

 
Obiectivele de investiții cuprinse in acest proiect sunt repartizate în 41 contracte de 

lucrări si servicii aferente la 45 de unități administrativ teritoriale din județul Timiș.  
 

La data de 30.06.2023 erau în curs de implementare 38 contracte de lucrări, din care: 
- 31 de contracte de lucrări au fost semnate si se afla in faza de implementare,  
- 1 contract de lucrări se afla în  procedura de achiziție publică,  
- 5 contracte de lucrări sunt reziliate, iar   
- 1 contract de lucrări are procedura de achiziție publica anulată. 
Pentru implementarea contractelor de lucrări sunt avute în vedere 3 contracte de servicii 

pentru asistență tehnică din partea proiectantului, supervizarea contractelor de lucrări și servicii 
pentru publicitatea proiectului precum și auditul financiar anual. Toate contractele de servicii 
sunt semnate si se afla in faza de implementare.  
 

La 30.06.2023, progresul fizic total al proiectului era de 38%, iar progresul financiar era 
de 23%. 
 

4. Sistem de contorizare a consumului de apă potabilă prevăzut cu interfață digitală 
în Municipiul Timișoara, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare (POIM). 

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de digitalizare al 

operatorului regional Aquatim la nivelul municipiului Timișoara. 
 

Scopul acestui proiect îl reprezintă eficientizarea si optimizarea infrastructurii de apa 
aflată aria de operare a Aquatim prin implementarea unui sistem de contorizare a consumului de 
apă potabilă prevăzut cu interfață digitală în Municipiul Timișoara. 
 
 Contractul de finanțare nr. 1944 pentru proiectul ” Sistem de contorizare a consumului de 
apă potabilă prevăzut cu interfață digitală în Municipiul Timișoara” (cod SMIS 2014+ 158011) a 
fost semnat in data de 27.02.2023.  
 

- Valoare totală eligibilă:  9.896.200 lei, fără TVA; 
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Sursele de finanțare: 
• Fond de Coeziune:  7.907.063 lei 
• Buget de stat:   1.209.316 lei 
• Autorități locale:      186.049 lei 
• Aquatim S.A.:      593.772 lei 

 
Contractul de finanțare cuprinde un contract de furnizare echipamente tehnologice si 

funcționale- platforma integrata si 3 contracte de servici.  
 

Contractul de furnizare echipamente tehnologice si funcționale, platforma integrata a fost 
semnat cu  firma ETA2U SRL. La contractele de servicii, 2 contracte sunt semnate (contractul 
de Asistenta tehnica si contractul de informare si publicitate), iar un contract  este  nelansat în 
procedura de achiziție publică (contractul de audit financiar). 
 

La 30.06.2023, progresul fizic total al proiectului era de 19,8 %, iar progresul financiar 
era de 1,2 %. 
 

5.  Eficienta energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum 
propriu la nivelul companiei Aquatim S.A. - Stația de epurare apă uzată Timișoara 
și Stația de tratare apă Urseni, proiect cofinanțat prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM). 

 
Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătățirea eficientei energetice prin 

utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Aquatim in 2 locații  
si anume: 

- Stația de epurare apă uzată Timișoara; 
- Stația de tratare apă Urseni. 

 
Scopul acestui proiect este :  
- Reducerea necesarului de energie electrica pe conturul energetic prin realizarea unor 

sisteme fotovoltaice echipate cu module fotovoltaice monocristaline cu o putere 
nominala de 650 Wp ; 

- Reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera la nivelul Aquatim. 
 

Contractul de finanțare nr. 2197 pentru proiectul ” Eficienta energetică și utilizarea 
energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim S.A. - 
Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni” (cod SMIS 2014+ 158891) 
a fost semnat in data de 30.05.2023.  
 

Valoarea totala a proiectului este 11.824.411,94 lei, din care valoare eligibila totala 
9.936.480,62lei. 
 

Valoare totală eligibilă 9.936.480,62 lei fără TVA, este defalcată astfel: 
• Funding Gap:      9.340.291,78 lei  

 Fond de Coeziune:  7.939.248,02 lei 
 Buget de stat:   1.401.043,77 lei 
 Buget local:  0 

• Non Funding Gap:     596.188,84 lei 
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Contractul de finanțare cuprinde un contract de lucrări “Proiectare si execuție Panouri 
fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apa si 
apă uzata a operatorului regional” si 4 contracte de servicii.  
 

Contractul de lucrări „Proiectare si execuție Panouri fotovoltaice pentru producerea 
energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apa si apă uzata a operatorului 
regional” a fost semnat in 30.06.2023 cu Asocierea Constructim S.A. și Modvin S.R.L. 
 

La contractele de servicii, 3 contracte sunt semnate (contractul de Asistenta Tehnica in 
vederea obținerii de fonduri europene POIM, Axa Prioritara 11, OS 11.1, contractul de Asistenta 
Tehnica in vederea pregătirii caietelor de sarcini si contractul de Informare si publicitate), iar un 
contract  este  nelansat în procedura de achiziție publică (contractul de audit). 
 

La 30.06.2022, progresul fizic total al proiectului era de 2,5 %, iar progresul financiar era 
de 3,4 %. 
 
 

In primul trimestru al anului 2023, prin registratura UIP au fost derulate un număr de 
6.167 de scrisori aferente contractelor de lucrări si de servicii pentru proiectele mai sus 
menționate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

8. Performanță Energetică, ISCIR și Metrologie. 
 

          Biroului Energetic, ISCIR, Metrologie din cadrul AQUATIM S.A. a desfășurat 
următoarele activități în semestrul I al anului 2023:  

1.Activitatea energetică: 

Nr. 
crt. Denumire serviciu Valoare facturata 

 lei fara TVA 

1 Furnizare energie electrica 12,739,025.26 
2 Furnizare gaze naturale 333,961.90 
3 Mentenanta inst de gaz 15,000.00 

TOTAL 13,087,987.16 
 

2.Activitatea de mentenanță externă: 

Nr. 
crt. Denumire serviciu 

Valoare 
facturata 
 lei fara 
TVA 

1 Mentenanta preventiva si corectiva a instalatiilor de automatizare si proceselor 
automatizate 1,281,661.72 

2 Mentenanta preventiva si corectiva a instalatiilor electrice de 20kV si 0.4kV 4,396.00 
3 Mentenanta preventiva si corectiva a pompelor de lichid 710,991.54 

4 Mentenanta instalatiilor si a procesului de monitorizare aferente sistemului de 
distributie a apei potabile din Timisoara 95,010.61 

5 Decolmatare a tronsoanelor de conducte aferente retelelor de distributie 71,437.50 

6 Mentenanta preventiva si corectiva a echipamentelor de masura si control Hach- 
Lange 16,885.40 

7 Mentenanta preventiva si corectiva a aparatelor de laborator 45,295.00 
8 Mentenanta preventiva si corectiva a masinilor de numarat bancnote 8,280.00 
9 Mentenanta preventiva si corectiva a aparatelor de marcat electronice fiscale 2,268.00 
10 Deratizare si dezinsectie 6,392.43 

11 Mentenanta preventiva si corectiva a sistemelor antiefractie, supraveghere video si 
antiincendiu 50,904.50 

12 
Asigurarea facultativa si obligatorie a cladirilor si constructiilor, impotriva tuturor 
riscurilor, asigurarea obligatorie a locuintelor si asigurarea de raspundere civila fata 
de terti 

44,832.66 

13 Consultanta in domeniul achizitiilor publice 14,000.00 
14 Diverse servicii de intretinere si reparare 5,653.24 
15 Mentenanta motopompe 1,625.23 
16 Deznisipare foraje 24,500.00 
17 Curatare albie deversoare la statiile de epurare 25,000.00 
18 Mentenanta echipamentelor de detectie pierderi apa 95,486.00 
19 Servicii de taiere arbori 13,272.00 
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20 Servicii de colectare, transport, depozitare intermediara si eliminare finala a 
grasimilor si amestecurilor de grasimi si uleiuri minerale de la statiile de epurare  

56,350.00 

21 Determinari analitice namol 20,668.00 
22 Serviciul de preluare, transport si neutralizare namol  1,572,640.21 
23 Serviciu de preluare materie inerta -pamant, pietris 850,639.75 
24 Transport namol si materie inerta de la ST de Epurare 1,342,099.02 
25 Preluare, transport, neutralizare si distrugerea deseurilor periculoase 3,397.46 
26 Servicii de mentenanta preventiva si corectiva a suflantelor Aerzen 226,517.55 
27 Servicii de mentenanta preventiva si corectiva a generatoarelor electrice 222,392.80 

TOTAL 6,812,596.62 
 

3.Activități conexe parcului auto: 

 

Nr. 
crt. Denumire serviciu Valoare facturata 

 lei fara TVA 

1 Servicii de asigurare Raspundere 
Civila Auto 147,674.06 

2 Servicii de asigurare CASCO 68,805.69 
3 Roviniete auto 83,571.95 

4 Abonamente parcare - Timpark 
18,215.86 

5 

Servicii de reparare si de intretinere 
a autovehiculelor si utilajelor 
precum si a echipamentelor conexe 
-  LOT 1 

56,343.37 

6 

Servicii de reparare si de intretinere 
a autovehiculelor si utilajelor 
precum si a echipamentelor conexe 
-  LOT 2 

44,304.34 

7 

Servicii de reparare si de intretinere 
a autovehiculelor si utilajelor 
precum si a echipamentelor conexe 
-  LOT 3 

152,104.86 
TOTAL 571,020.13 
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4.Activitatea de ISCIR și metrologie: 

Nr. 
crt. Denumire serviciu Valoare facturata 

 lei fara TVA 

1 

Mentenanta preventiva si 
corectiva a cazanelor si 
instalatiilor termo-
hidraulice din centralele 
termice. 

42,163.50 

2 
Verificare periodica, 
calibrare si reparare a 
detectoarelor de gaz 

7,133.50 

3 
Revizii si reparatii la 
utilajele supuse 
reglementarilor ISCIR 

31,338.00 

4 Mentenanta ascensor din 
sediul central Aquatim 2,600.00 

5 Verificari CNCIR 9,531.00 
6 Verificari metrologice 9,883.65 

TOTAL 102,649.65 
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9. SITUAŢIA FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII .  

 Activitățile financiare si cele de analiza economica sunt activitățile de baza prin intermediul 
cărora sunt stabilite politica si strategia organizației in domeniul economico - financiar. In cadrul 
AQUATIM S.A., activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare 
pentru întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atât la nivelul societății, cat si la nivelul 
fiecărui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activității financiare si de analiza 
economica sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări si plăti desfășurate la 
nivelul societății si este realizata o analiza financiara asupra situației economice a acesteia, pe 
baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate si a indicatorilor de patrimoniu.          

  Raport financiar. 

Menţinerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea ponderii 
cheltuielilor de exploatare, ţinând cont de posibilitatea creşterii în viitor a cheltuielilor financiare 
pe seama creditelor de cofinanţare a proiectelor din fonduri europene, este un obiectiv important 
Aquatim SA. 

Rezultatele economice ale ultimilor ani confirmă eficienţa şi eficacitatea 
managementului Societăţii, dar şi nivelul superior de performanţă, prin comparaţie cu alte unităţi 
de profil.      

Această afirmaţie este susţinută şi de datele de mai jos. Totdeauna au fost îndepliniți toți 
indicatorii impuși prin contractele în derulare la care societatea și managementul s-au angajat. 
 

Analiza cheltuielilor și veniturilor. 
 

La data de 30.06.2023 situația detaliată a veniturilor și cheltuielilor a fost 
următoarea: 
 

Denumire cont Total Procent 
VENITURI TOTALE 138,097,245.88 100.00% 

Venituri din vânzarea produselor apă-canal 123,033,463.26 89.09% 

Venituri din servicii prestate 157,032.62 0.11% 

Venituri din redevențe și chirii 43,830.00 0.03% 

Alte venituri din producție 479,231.13 0.35% 

Venituri din producția de imobilizări 553,934.17 0.40% 

Venituri din amenzi și penalități 2,464,976.91 1.78% 

Venituri din vânzare active 750.00 0.00% 

Venituri din subvenții pentru investiții 2,143,133.28 1.55% 

Alte venituri din exploatare 6,599,812.65 4.78% 

Venituri din diferențe de curs 246,993.82 0.18% 

Venituri din dobânzi 2,374,088.04 1.72% 

Alte venituri financiare 0.00 0.00% 
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CHELTUIELI TOTALE 106,080,794.52 100.00% 

Cheltuieli cu materiile prime 4,891,976.41 4.61% 

Cheltuieli cu materiale 4,832,280.68 4.56% 

Cheltuieli cu combustibilii 1,290,404.44 1.22% 

Cheltuieli cu obiecte de inventar 579,131.28 0.55% 

Cheltuieli privind energia și apa 16,022,811.92 15.10% 

  Cheltuieli privind energia electrică (cheltuieli variabile) 12,556,604.48 11.84% 
  Cheltuieli privind energia electrică (cheltuieli fixe) 310,369.50 0.29% 

  Cheltuieli privind gazele 340,723.72 0.32% 

  Cheltuieli privind energia termică și încălzirea 175,486.50 0.17% 

  Cheltuieli privind apa captată - evacuată 1,523,025.55 1.44% 

  Cheltuieli privind apa captată - evacuată fântâni publice 2,829.40 0.00% 
  Cheltuieli privind protecția calității apei - suspensii 1,113,772.77 1.05% 
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 5,080,442.15 4.79% 

Cheltuieli privind chiriile 401,479.45 0.38% 

Cheltuieli cu prime de asigurare 228,215.72 0.22% 

Cheltuieli cu colaboratorii 0.00 0.00% 

Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 39,210.00 0.04% 

Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 156,683.78 0.15% 

Cheltuieli cu sponsponsorizările 50,000.00 0.05% 

Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 3,684,199.05 3.47% 

Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 206,803.48 0.19% 

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 382,718.31 0.36% 

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 155,711.20 0.15% 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 2,407,037.23 2.27% 

Alte cheltuieli 4,636,659.04 4.37% 

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9,697,597.86 9.14% 
Cheltuieli cu salariile 41,181,781.00 38.82% 

Cheltuieli sociale art.25 din Lg nr.227/2015 838,900.00 0.79% 

Cheltuieli cu tichete de masă 3,187,800.00 3.01% 

Cheltuieli cu tichete de vacanță 1,871,860.00 1.76% 

Cheltuieli privind participarea salariaților la profit 1,869,000.00 1.76% 

Cheltuieli aferente contractelor de mandat 1,129,371.00 1.06% 

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 998,433.00 0.94% 

Alte cheltuieli de exploatare (fără amortizare și provizioane) 
293,938.73 0.28% 
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Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și 
necorporale 

8,347,498.23 7.87% 

Cheltuieli cu ajustările de valoare și provizioanele -9,516,083.12 -8.97% 

Cheltuieli privind dobânzile 0.00 0.00% 

Cheltuieli din diferențe de curs valutar 290,046.71 0.27% 

Alte cheltuieli financiare 844,886.97 0.80% 

PROFIT BRUT ANUAL 2023 (Trimestrul II) 32,016,451.36   

Venit neimpozabile 9,516,083.12   
Cheltuieli neded fiscal 420,668.24   
IMPOZIT PE PROFIT 4,093,306.00   
Cheltuieli de natura salariala (rd. 87):** 48,949,341.00   
Cheltuieli cu salariile (rd. 88) 41,181,781.00   
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) 135,476,164.02   
 
 

În contul de profit și pierderi s-au înregistrat cheltuielile și veniturile aferente perioadei 
01.01.2023 – 30.06.2023. 

  
Contul de profit și pierdere. 

 
La data de 30.06.2023, situația contului de profit și pierdere este următoarea: 

 

NR. CRT. DENUMIRE VALOARE 

1 VENITURI DIN EXPLOATARE 135,476,164.02 

2 CHELTUIELI DE EXPLOATARE 104,945,860.84 

3 PROFITUL DIN EXPLOATARE: 30,530,303.18 

4 VENITURI FINANCIARE 2,621,081.86 

5 CHELTUIELI FINANCIARE 1,134,933.68 

6 PROFITUL FINANCIAR 1,486,148.18 

7 VENITURI TOTALE  138,097,245.88 

8 CHELTUIELI TOTALE 106,080,794.52 

9 PROFITUL  BRUT Trimestrul II 32,016,451.36 

10 IMPOZITUL PE PROFIT 4,093,306.00 

11 PROFIT  NET Trimestrul II 27,923,145.36 
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Procesul de colectare a veniturilor. 
 

Tehnologiile sunt în schimbare. Situațiile clienților, preferințele și comportamentul se 
schimbă. Societatea este în schimbare. Tranzacțiile în numerar sunt înlocuite treptat cu 
tranzacțiile bancare.  

Aquatim SA trebuie să revizuiască periodic dacă sistemele de colectare a veniturilor sunt 
încă adecvate și adaptate la cererile și posibilitățile moderne. 

Aquatim SA încearcă să vină în întâmpinarea clienților prin diversificarea  modalităților 
de comunicare: telefon, internet. Prin aplicațiile IT&C din cadrul societății pot pune la dispoziție 
informațiile dorite, în locația dorită: oamenii nu mai sunt nevoiți să transfere informații dintr-un 
loc în altul, sistemele informatice vor face acest lucru. 
           De-a lungul timpului, compania de apă a pus la dispoziția clienților metode diversificate 
de plată, fără perceperea vreunui comision între care cel mai recent si comod - plata on-line, 
direct de pe site-ul societății. 
Plata facturii se poate face: 

- la casieriile societății, în numerar și prin POS; 
- prin reţelele bancare; 
- la unităţile poştale şi la factorii poştali; 
- la magazinele din reţeaua PayPoint;  
- la centrele de plăți un-doi ale Mobile Distribution; 
- prin intermediul serviciului Westaco Express, disponibil în stațiile OMV.  
- plata on-line, direct de pe site-ul societății, după crearea unui cont de utilizator. 
Pe lângă realizarea plății electronice, prin card bancar, aplicația permite utilizatorilor să-

și vizualizeze istoricul consumurilor, sumele achitate sau datorate și să transmită electronic 
petiții legate de plăți sau facturi.           

Aquatim SA are încheiate contracte de servicii bancare pentru încasarea facturilor de la 
clienți cu următoarele bănci și modalități de încasare: 

 
- BRD Grup Societe Generale:  - în numerar; 

                                                            - la ATM; 
         - la multifuncționalele băncii (ROBO); 
                     - prin internet banking și aplicația băncii; 
         - prin virament bancar; 
         - direct debit; 

- Banca Comerciala Romana:   - la ATM; 
                                                            - prin internet banking;  
         - prin virament bancar; 
         - direct debit; 

- ING Bank: :                             - la ATM; 
                                                            - prin internet banking;  
         - prin virament bancar; 
         - la multifuncționalele băncii; 

- Raiffeisen Bank: :                   - la ATM; 
                                                            - prin internet banking;  

- prin virament bancar;                                                        
- direct debit; 

-  Banca Transilvania:               - în numerar; 
         - la multifuncționalele băncii;  
                     - prin internet banking; 
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         - prin virament bancar; 
-  Alpha Bank:                           - în numerar; 

                                                            - la ATM; 
                     - prin internet banking;  
         - prin virament bancar; 
         - direct debit; 

-  Unicredit Țiriac Bank:           - în numerar; 
                                                            - la ATM; 
                                                            - prin internet banking; 
         - prin virament bancar. 
 

În perioada ianuarie-iunie 2023 s-a încasat suma de 134,136,505.14 lei. În aceeași 
perioadă s-a facturat suma de 132,880,011.43 lei, reprezentând servicii prestate către clienți. 

Ponderea încasărilor pe metode de încasare este următoarea: 
 
1. BĂNCI     

BANCA   

Procent 
în total 
bănci 

Procent 
în total 
încasări 

2023 

Pondere 
în total 
încasări 
în anul 
2022 

ALPHA BANK  278,899.45 0.55%     
BCR  1,744,684.17 3.41%     
BRD 36,015,369.21 70.43%     
BANCA TRANSILVANIA  7,374,562.02 14.42%     
ING  3,623,587.76 7.09%     
RAIFFEISEN BANK 656,693.73 1.28%     
UNICREDIT 1,440,919.03 2.82%     
TOTAL BĂNCI 51,134,715.37   38.12% 33.44% 

     
2. TREZORERIE 11,584,705.26   8.64% 10.51% 

     
3. ALTE FORME DE ÎNCASARE     
WESTACO EXPRESS 3,711,342.54 12.68%     
PAYPOINT 20,369,955.09 69.57%     
MOBILE DISTRIBUTION 2,974,357.93 10.16%     
APLICAȚIA PAGO 1,549,482.71 5.29%     
OFICII POȘTALE 674,979.21 2.31%     
TOTAL ALTE FORME DE 
ÎNCASARE 29,280,117.48   21.83% 23.04% 

     
4. ONLINE 18,056,118.30   13.46% 9.49% 

     
5. CASIERII     
CASIERIA CENTRALA  31,236.89  0.13% 

  

CASIERIA BAADER (fosta Gh.Lazar C5)  5,778,662.71  24.36% 
  

CASIERIA BAADER (C7)  1,578,138.29  6.65% 
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CASIERIA OITUZ  8,401,152.72  35.42% 
  

CASIERIA TREBONIU 1  5,248,596.15  22.13% 
  

CASA BUZIAȘ  552,659.05  2.33% 
  

CASA - DETA  508,574.62  2.14% 
  

CASA - FĂGET  665,834.43  2.81% 
  

CASA - JIMBOLIA  499,429.78  2.11% 
  

CASA - SÂNNICOLAU MARE  454,804.43  1.92% 
  

TOTAL CASIERII 23,719,089.07 
 

17.68% 22.60% 
     

6. COMPENSĂRI  361,759.66 
 

0.27% 0.00% 
7. CONSUM INTERN  -    

 
0.00% 0.00% 

8. CORECȚII  -    
 

0.00% 0.91% 
 

Perioada Total încasări Media lunară 

Ianuarie - Iunie 2023 134,136,505.14   22,356,084.19  
Anul 2022 219,068,094.00   18,255,674.00 

 
Gradul de încasare până la 30.06.2023 este de 100.95%. 
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10. ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ PENTRU 
ADMINISTRATORII NEEXECUTIVI. 

 

 

 

Anexa 1

Nr. 
crt.

Denumirea indicatorilor 
financiari si nefinanciari U.M Formula de calcul

Nivel tintă 
programat in 

perioada

Nivel  realizat in 
perioada

Grad de 
indeplinire   %

Coeficient  
Pondere   %

Grad deindeplinire 
ponderat in perioada

0 1 2 3 4 5 6 7=col 5xcol 6

1 Rata lichiditatii generale % Active curente / Datorii 
curente

100% 291% 291% 10% 29,13%

2 Gradul de acoperire a cheltuielilor 
din veniturile proprii

% Venituri totale / 
Cheltuieli totale

100% 130% 130% 10% 13,02%

3 Productivitatea  muncii lei / pers /an Cifra de afaceri / Nr. de 
personal

100.000 127.671 128% 10% 12,77%

4

Îndeplinirea obligaţiei de plata
privind redeventa, cuprinse în
Contractul de Delegare incheiat cu
A.D.I.

% Suma datorata / Suma
achitata

100% 100% 100% 10% 10,00%

5
Aprobarea in termen a  
documentelor de strategie a 
societăţii 

Termenul legal Termenul legal 100% 10% 10,00%

6 Raportarea la termen a îndicatorilor 
de performanta

Termenul legal Termenul legal 100% 20% 20,00%

7
Respectarea politicii 
de,transparenţă şi comunicare Termenul legal Termenul legal 100% 10% 10,00%

8
Stabilirea politicilor 
managementului de risc şi 
monitorizarea riscului

Termenul legal Termenul legal 100% 20% 20,00%

100% 124,91%

INDICATORI  CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI MANDAT 2023 - 2027
la data de 30.06.2023

GRAD DE REALIZARE TOTAL



48 
 

11. ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ PENTRU 
CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII. 

 
a) Pentru Director General: 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea  
indicatorului 

de 
performanță 

U.M. 

Formulă de 
calcul 

a 
indicatorului 

Nivel țintă 
programat 

în 
perioadă 

Nivel  
realizat 

în 
perioadă 

Grad de 
îndeplinire   

% 

Coeficient  
Pondere   

% 

Grad de 
îndeplinire 
ponderat în 

perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8=col 6*col 
7 

1 

Gradul de 
acoperire a 
cheltuielilor de 
exploatare din 
veniturile de 
exploatare 

% 

Venituri de 
exploatare / 
Cheltuieli de 
exploatare 

100% 129% 129% 30% 38.73% 

2 
Rata 
lichidității 
imediate 

% 

(Active 
circulante - 
Stocuri) / 

Datori < 1 an 

100% 279% 279% 30% 83.80% 

3 Productivitatea 
muncii 

lei / 
pers 
/an 

Cifra de 
afaceri / 
Nr.de 

personal 

100,000 127,671 128% 20% 25.53% 

4 

Achitarea în 
termen a 
obligațiilor 
legale față de 
bugetul 
statului 

% 

Valoare 
achitată / 
Valoare 

datorată (lei) 

100% 100% 100% 20% 20.00% 

  

Grad de 
îndeplinire 
total           

100% 168.06% 

 
 

b) Pentru Director Economic: 
 

Nr
. 

crt
. 

Denumire
a  

indicatoru
lui de 

performan
ță 

U.M
. 

Formulă 
de calcul 

a 
indicatoru

lui 

Nivel 
țintă 

program
at în 

perioadă 

Nivel  
realiza

t în 
perioa

dă 

Grad de 
îndeplini

re   % 

Coeficie
nt  

Pondere   
% 

Grad de 
îndeplinir

e 
ponderat 

în 
perioadă 

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8=col 

6*col 7 
 

1 

Gradul de 
acoperire a 
cheltuielilo
r din 

% 

Venituri 
totale / 

Cheltuieli 
totale 

100% 130% 130% 20% 26.04%  
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veniturile 
proprii 

2 Lichiditate
a curentă % 

(Active 
circulante - 
Stocuri) / 

Datorii < 1 
an 

100% 279% 279% 20% 55.87%  

3 
Productivit
atea 
muncii 

lei / 
pers 
/ an 

Cifra de 
afaceri / 
Nr.de 

personal / 
Nr.de luni 

de 
raportare 

100,000 127,67
1 128% 20% 25.53%  

4 

Achitarea 
în termen a 
obligațiilor 
legale 

% 

Nr.obligați
i achitate 

în termen / 
Nr. total de 

obligații 

100% 100% 100% 20% 20.00%  

5 

Gradul de 
asigurare a 
potabilității 
conform 
acordului 
de 
monitoriza
re a 
indicatorilo
r de baza, 
stabilit cu 
organele 
sanitare 
locale 

% 

Gr.potab.= 
Nr.probe 
care se 

încadreaza 
în norme / 
Nr. total 
probe din 

per.de 
raportare 

95% 97.6% 103% 20% 20.55%  

  

Grad de 
îndeplinir
e total           

100% 147.99%  
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12. OBIECTIVE GENERALE ALE AQUATIM S.A. 

Obiectivele şi implicit strategia de dezvoltare a Aquatim sunt focalizate pe îmbunătățirea 
serviciilor la nivel regional, cu respectarea criteriului de suportabilitate a tarifelor. Obiectivele 
generale ale societăţii sunt prezentate în cele ce urmează: 

• Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare conform 
standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale 
limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea tuturor partenerilor de interes; 

• Prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii de regularitate, 
eficienţă, economicitate şi eficacitate cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor 
datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

• Asigurarea fiabilităţii informaţiilor interne şi externe utilizate în cadrul Aquatim SA 
sau difuzate către terţi printr-un sistem contabil adecvat şi protejarea documentelor împotriva 
fraudelor (disimularea furtului şi distorsionarea rezultatelor);  

• Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi 
difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi 
proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice; 

• Asigurarea desfăşurării activităţilor societăţii în conformitate cu obligaţiile impuse de 
legi şi de regulamente, precum şi cu respectarea politicilor interne. 

Obiectivele strategice generale  ale societății, prezentate mai sus, sunt strâns  legate și în 
concordanță cu obiectivele urmărite la nivelul activităţilor economico-financiare: 

• Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidităţi curente şi a unei viteze de rotaţie a 
debitelor-clienţi; 

• Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul cu BERD; 
• Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare total; 
• Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfăşurări a 

activităţilor productive şi a celor investiţionale; 
• Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii 

tarifare; 
• Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producţiei facturate; 
• Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluţionarea 

reclamaţiilor/petiţiilor formulate de clienţi, cu privire la facturi; 
• Creşterea vânzărilor prin realizarea controlată a creșterii numărului de branșamente ca 

urmarea a extinderi reţelelor publice de apă – canal;  
• Respectarea Programul de Reducere a Pierderilor; 
• Creşterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, 

concomitent cu reducerea, în continuare, a ponderii facturilor încasate direct la casierie. 
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13. CONCLUZII: 
 

Principiile directoare privind managementul societăţii AQUATIM S.A. în semestrul I a 
anului 2023, obiectivele fundamentale, ţintele de performanţă şi priorităţile strategice au fost 
realizate în standardele de performanţă obligatorii pentru  Administratori, Directorul General și  
Directorul Economic. 
 
 Situația financiar - contabilă pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023, care a fost 
întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, oferă o imagine corectă și conformă 
cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale 
AQUATIM S.A. și că raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet 
informațiile despre AQUATIM S.A. 
 
 

Administratori : 

1. ȘIPOȘ SORIN GHEORGHE           _____________________                                                                         
2. VLAICU  ILIE                                    _____________________    
3. POPESCU CARMEN NICOLETA   _____________________ 
4. DUMITREL ALINA GABRIELA     _____________________   
5. NOVAC AURELIAN REMUS           _____________________ 
6. CANEA IANCU                 _____________________ 
7. ȘTEFEA PETRU MARIN                  _____________________  
8. TIUCH CĂTĂLIN                               _____________________ 
9. ZORILĂ ANDREI MIRCEA             _____________________ 
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